

Planejamento

Criado por	D Danuzia Rocha
Atualização	15 de setembro de 2024 10:39
i≡ Tags	Casos de Teste
# Versão	0
✓ Mais 1 propriedade	

Objetivo

Realizar conjunto abrangente de casos de teste desenvolvidos para o **Desafio de QA da Lacrei Saúde**, a fim de avaliar a funcionalidade e a usabilidade do aplicativo/plataforma digital Lacrei Saúde.

Cujo bojo foi criar casos de testes de uma variedade de fluxos críticos, abrangendo desde o processo de cadastro e pós-cadastro até a funcionalidade de busca e contato com profissionais, edição de perfil e as funcionalidades de recuperação de senha em dispositivos móveis.

Meta

Início 10 de setembro de 2024, com finalização no dia 15 de setembro de 2024.

- O ambiente de teste de QA foi fornecido pela empresa Lacrei Saúde: <u>Login | Lacrei</u> (lacreisaude.com.br)
- Os casos de teste deverão ser verificados, registrados em evidências (Relatórios, documentos PDF e/ou imagens) e os resultados analisados e comparados aos esperados. Os problemas devem ser reportados na própria documentação de melhorias.
- Apenas os requerimentos definidos no levantamento original listados pelo cliente são passíveis de teste.

Restrições

• Apenas os testes apontados descritos neste documento serão executados.

Casos de Testes

Chave	Nome	Status	Data de término	Real	Atribuído a	Executado por	Ciclo de test
E18	Buscar Profissional	SUCESSO	1:28 Pm		Danuzia Assis	Assis	R1
	(BP001)						
LACREI-	LACREI-T16 -	SUCESSO	14/09/24	00:05	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E16	Editar Perfil Da		12:55 Am		Assis	Assis	R5
	Pessoa Usuária						
	(EPU001)						
LACREI-	LACREI-T17 -	SUCESSO	14/09/24	00:02	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E17	EPU001.2 Editar		12:54 Am		Assis	Assis	R5
	Senha De Usuário						
	Ativo No Perfil						
LACREI-	LACREI-T15 -	SUCESSO	13/09/24	00:07	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E15	Buscar E Contatar		11:45 Pm		Assis	Assis	R4
	Profissional						
LACREI-	LACREI-T13 -	SUCESSO	13/09/24	00:05	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E13	Redefinir Senha		10:10 Pm		Assis	Assis	R1
	(LOG 001.4)						
LACREI-	LACREI-T10 -	FALHA	13/09/24	00:03	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E12	Login Com E-Mail		10:05 Pm		Assis	Assis	R1
	Não Cadastrado						
	(LOG 001.1)						
LACREI-	LACREI-T11 -	SUCESSO	13/09/24	00:01	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E11	Login Com Senha		10:03 Pm		Assis	Assis	R1
	Incorreta E E-Mail						
	Correto (LOG						
	001.2)						
LACREI-	LACREI-T12 -	SUCESSO	13/09/24	00:03	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E10	Login Sem Senha E		9:55 Pm		Assis	Assis	R1
	E-Mail Correto						
	(LOG 001.3)						
LACREI-	LACREI-T9 -	SUCESSO	13/09/24	00:01	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E9	Acesso A		9:50 Pm		Assis	Assis	R1
	Plataforma -						
	LOGIN (LOG 001)						
LACREI-	LACREI-T8 -	SUCESSO	13/09/24	00:02	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E8	Cadastro Com E-		9:45 Pm		Assis	Assis	R1
	Mail Já Cadastrado						
	Na Plataforma						
	(CAD 001.6)						
LACREI-	LACREI-T7 -	SUCESSO	13/09/24	00:01	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E7	Cadastro Sem		9:43 Pm		Assis	Assis	R1

	Campo						
	Obrigatório						
	"Tenho Mais De 18						
	Anos" (CAD 001.5)						
LACREI-	LACREI-T6 -	SUCESSO	13/09/24	00:01	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E6	Cadastro Sem	1	9:41 Pm		Assis	Assis	R1
	Campo				1.55	1	
	Obrigatório						
	"Termo De Uso E						
	Política De						
	Privacidade" (CAD						
	001.4)						
LACREI-	LACREI-T5 -	SUCESSO	13/09/24	00:01	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E5	Cadastro Com		9:38 Pm		Assis	Assis	R1
	Senha Que						
	Descumpri Os						
	Parâmetros (CAD						
	001.3)						
LACREI-	LACREI-T4 -	SUCESSO	13/09/24	00:01	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E4	Cadastro Sem		9:37 Pm		Assis	Assis	R1
	Confirmação De						
	Senha (CAD 001.2)						
LACREI-	LACREI-T3 -	SUCESSO	13/09/24	00:02	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E3	Cadastro Sem		9:36 Pm		Assis	Assis	R1
	Preenchimento De						
	Campo Nome,						
	Sobrenome, E-						
	Mail Ou Senha						
	(CAD 001.1)						
LACREI-	LACREI-T2 -	SUCESSO	13/09/24	00:03	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E2	Cadastro De		9:30 Pm		Assis	Assis	R1
	Usuários Na						
	Plataforma Lacrei						
	Saúde (CAD 001)						
LACREI-	LACREI-T1 - PÓS-	SUCESSO	13/09/24	00:04	Danuzia	Danuzia	LACREI-
E1	CADASTRO(PC001)		8:09 Pm		Assis	Assis	R1

Riscos

Incompatibilidade e dificuldades de execução por erros nas ferramentas;

Atrasos no cronograma devido a complexidades imprevistas;

Possíveis problemas de integração com sistemas existentes.

15/09/2024, 12:38 Planejamento

Cuidado na proteção de dados e privacidade

É essencial implementar medidas robustas de segurança e criptografia para proteger informações sensíveis dos usuários. Além disso, deve-se garantir conformidade com regulamentações de proteção de dados aplicáveis, como a LGPD.

Este projeto tem alguma dependência?

Este projeto possui algumas dependências importantes a serem consideradas:

- 1. Integração com sistemas existentes da plataforma Lacrei Saúde
- 2. Disponibilidade de recursos técnicos para implementação e testes
- 3. Aprovação das partes interessadas para mudanças no processo de cadastro

Gerenciar essas dependências será crucial para o sucesso do projeto.

Soluções alternativas

Execução total pelo Appium, integrado ao Android Studio, Eclipse e Genymotion.

Plano de implementação e lançamento

Implementação

O plano de implementação e lançamento será dividido em fases, começando com o desenvolvimento e testes iniciais da funcionalidade de cadastro e pós cadastro. Em seguida, realizaremos testes no aplicativo e site Lacrei Saúde para busca e contato de profissionais; editar perfil, segurança (senha) e redefinição de senha. Por fim, faremos um cenário de testes de desempenho, acessibilidade e responsividade

mobile considerando dois tipos de dispositivos média e alta gama, Android e IOS, em ambiente controlado.

Critérios de sucesso

Como você verificará se a solução está funcionando corretamente?

Para verificar se a solução está funcionando corretamente, implementaremos os seguintes critérios de sucesso:

- Execução bem-sucedida de todos os casos de teste definidos, com uma taxa de aprovação de pelo menos 95%
- Tempo de resposta do sistema dentro dos limites aceitáveis (por exemplo, menos de 5 segundos para carregamento de páginas)
- Resposta positivo nos testes sobre a usabilidade e funcionalidade.

Que monitoramentos e alertas você fará para garantir que o desempenho e a confiabilidade deste projeto não diminuam?

Para garantir que o desempenho e a confiabilidade deste projeto não diminuam, implementaremos os seguintes monitoramentos e alertas:

- Monitoramento contínuo do tempo;
- Acompanhamento regular das taxas de erro e falha.